

BERICHT

28. Februar 2021

Hochbau Teil 1 - Februar 2021

Nach langer Vorarbeit in denen sämtliche Wände vorgefertigt wurden und das ganze Baumaterial auf die Baustelle gebracht wurde, ging es dank dem guten Wetter mit dem Hochbau los. Angefangen mit dem Rückbau des vorhandenen Daches des Kiosk wurden anschließend erste Wände gestellt, Stahlstützen eingespannt und Stahlstützen in die Köcherfundamente eingebracht.

In den nächsten Tagen und Wochen geht es tatkräftig weiter, wir halten euch auf dem Laufenden.

Vielen Dank an die [Zimmerei Nester](#) und sämtliche Helfer die daran beteiligt waren.
Starke Leistung!

•



•



•



•



•



•



•



[Nach oben](#)