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Die Randsteine wurden gesetzt, die Schotterschicht und das Splittbett wurden erstellt. Anschließend wurde
die Innenfläche des Cage und der äußere Weg gepflastert. Im Kiosk wurde der Estrich gelegt und
anschließend direkt gefliest und verfugt. @zimmerei_nester hat mit der Blechfassade und den Leibungen
des Gebäudes begonnen.

Währenddessen geht der Innenausbau des Kiosk weiter: Die Innenwände wurden mit OSB und Rigips
Platten verkleidet und anschließend gespachtelt, um das Kiosk zeitnah für die kommende Saison ready zu
bekommen.

Vielen Dank an sämtliche Helfer und Helferinnen der Cavemen! #strong #
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